

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Επί σχεδίου αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής για έγκριση διαθέσεως πιστώσεων για την κατασκευή νέου εστιατορίου στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων".

Όπως προκύπτει από την από 4.7.84 ειδική έκθεση του Ειδικού Λογιστηρίου της Βουλής, στον τρέχοντα Προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 1984 και στους Κ.Α.0863, 1211, 1219, 7159 και 7269, έχουν εγγραφεί μετά από ειδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίαση της 14.11.83 της Ολομέλειας της Βουλής (συζήτηση έγκρισης του Προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 1984), πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου, που αναφέρεται στον τίτλο της παρούσας εισηγητικής έκθεσης.

Απαιτείται όμως και η όλως τυπική απόφαση της Βουλής, για τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού της, που αναφέρονται πιο κάτω.

Η μελέτη για την κατασκευή του εστιατορίου, ολοκληρώθηκε ήδη με την έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Βουλής, αφ' ενός μεν των πελετών εφαρμογής κατά τις συνεδριάσεις του της 7.1.84 και 15.5.84, αφ' ετέρου δε των ενοποιημένων τευχών δημοπράτησης κατά τη συνεδρίασή του της 23.5.84. Η προκήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου, δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο, προ 8 περίπου ημερών η δε δημοπράτηση θα διενεργηθεί στις 16.7.84, με το σύστημα των προσφορών με ποσοστό εκπτώσεως, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί και χαμηλότερη τιμή του προϋπολογισμού του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη πλέον μελέτη (μελέτες εφαρμογής), που έχει εγκριθεί, όπως προαναφέρθηκε, από το Τεχνικό Συμβούλιο της Βουλής, ανέρχεται σε 50.100.000 δρχ. Στον προϋπολογισμό της Βουλής, έχουν εγγραφεί για την κατασκευή του έργου συνολικά 40.300.000 δρχ. Η διαφορά των 10.000.000 δρχ. περίπου οφείλεται:

- α) στην αναθεώρηση των τιμών που προϋπολογίσθηκαν κατά το χρόνο σύνταξης των οριστικών μελετών (και οι οποίες, ελλείψει άλλων, αποτέλεσαν τη μοναδική βάση κατάρτισης του αντίστοιχου προϋπολογισμού 1984 της Βουλής, για το έργο αυτό), λόγω παρόδου περιόδου μηνών μέχρι την σύνταξη των μελετών εφαρμογής,
- β) στον επακριβή και λεπτομερειακό προϋπολογισμό της δαπάνης του έργου που γίνεται, ως γνωστό, μόνο στο στάδιο των μελετών εφαρμογής και όχι σ' αυτό των οριστικών μελετών, και
- γ) στο γεγονός ότι κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού 1984 είχαμε λάβει υπόψη, ότι το οποιοδήποτε ποσό θα προέκυπτε από τις τελικές μελέτες εφαρμογής (εν προκειμένω το ποσό των 50.100.000 δρχ.), θα μειωνόταν στην πραγματικότητα, χάρη στο μειοδοτικό συναγωνισμό των διαγωνιζομένων, δεδομένου ότι, το έργο έχει αποφασισθεί να δημοπρατηθεί με το σύστημα της προσφοράς με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων επί του προϋπολογιζόμενου ποσού.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'), που ορίζει ότι πιστώσεις για εκτέλεση έργων διατίθενται μετά προηγούμενη απόφαση της Βουλής, εφόσον υπερβαίνουν τα 6.000.000 (ήδη 10.000.000 δρχ. σύμφωνα με την απόφασή μας 2459/1462/24-5-83, που εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του άρθρου 138 του ίδιου Κανονισμού "αναλόγως των επικρατούσων συνθηκών"), προκύπτει ότι το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης, το οποίο έχω την τιμή να εισηγηθώ προς τη Βουλή, αποσκοπεί στην κατά τα ανωτέρω τυπική τακτοποίηση της προαναφερθείσας διαδικαστικής προϋπόθεσης για την πρόβλεψη του έργου. Αντίστοιχη διαδικασία τυπικής τακτοποίησης έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις έργων της Βουλής.

#### Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Θ Ε Ρ Ι Ν Ω Ν Δ Ι Α Κ Ο Π Ω Ν  
Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

"Έγγραφο διατίθεσης πιστώσεων για την κατασκευή νέου εστιατορίου στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων".

ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Την από 5-7-84 πρόταση του Προέδρου της Βουλής

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διάθεση πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 1984, μέχρι ποσού 50.100.000 δρχ., για την εκτέλεση του έργου "κατασκευή νέου εστιατορίου στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων" και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής για την κατά τον Κατανομισμό έκδοση των σχετικών εντολών διάθεσης πιστώσεων ανάλογα με το οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπράτησης, την πορεία εκτέλεσης του έργου και τις σχετικές πιστοποιήσεις εκτέλεσής του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων έργων, καθώς και για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Αθήνα 5 Ιουλίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ



ΙΩ. Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ

